

**LAPORAN BULANAN**  
**REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)**

OPD/Unit Kerja : DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
Laporan bulan Juni 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:25x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %		Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang (12x7:100)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengawasan KekuatanKesehatanKemandirianKeta	Ria Ananti, A.md	Pengawasan Koperasi	10.00 koperasi	15	12 bln	38.577.240	38.577.200	100,	15,	15,	2.170.000	5,63	5,63	Kegiatan sedang berLANGSUNG
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ria Ananti, A.md	Klinik Koperasi Sehat	30.00 Koperasi	42	12 bln	26.460.960	26.460.960	20,17	42,	8,47	11.184.874	42,27	8,53	KEGIATAN SEDANG
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	15.00 Koperasi	27	12 Bln	1.955.000	1.955.000	1,49	27,	0,4	220.000	11,25	0,17	KEGIATAN SEDANG BERLANGSUNG
		Pemeringkatan Koperasi	115.00 Koperasi	3,48	12 bln	102.771.800	102.771.800	78,34	3,48	2,73	1.080.000	1,05	0,82	KEGIATAN SEDANG
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Ria Ananti, A.md	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	75.00 Koperasi	88	12 Bln	11.032.400	9.833.400	100,	88,	88,	9.328.800	94,87	94,87	Kegiatan berlangsung dan proses SPJ
Penghargaan Kesehatan KSP/USP	Ria Ananti,	Penilaian Koperasi	20.00 Koperasi	100	12 bln	56.097.000	56.012.000	100,	100,	100,	55.878.500	99,76	99,76	kegiatan sudah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sigit Dwinanto,S. Pt,M.T	Bimtek bagi SDM Koperasi	100.00 Koperasi	75	10 Bulan	286.375.890	286.375.890	82,54	75,	61,91	12.511.360	4,37	3,61	Bimtek
		Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan	1.00 Kali	0	3 Bulan	60.578.000	60.578.000	17,46	0,	0,	0	0,	0,	Belum dilaksanakan
Pemberdayaan Peningkatan ProduktivitasNilai TambahAkses PasarAkses PembiayaanPenguatan KelembagaanPenataan ManajemenStandarisasidan	Sigit Dwinanto,S. Pt,M.T	Gelar Potensi Koperasi	6.00	99	3 Bulan	115.361.250	127.922.500	33,88	100,	33,88	101.961.250	79,71	27,	terlaksana
		Kelompok koperasi yang	24.00	58	10 Bulan	76.994.250	77.092.650	20,42	50,	10,21	20.000.000	25,94	5,3	pembinaan
		Monitoring dan evaluasi dana bergulir	11.00 Kali	58	11 Bulan	10.864.000	10.534.000	2,79	50,	1,4	3.813.500	36,2	1,01	monev APBN, MKPL
		Rangkaian Hari Koperasi	1.00 Kali	32	11 Bulan	175.640.250	162.044.000	42,91	25,	10,73	0	0,	0,	persiapan
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	NOVI SATRIA LISTANTORO	Data pelaku UMKM	1350.00 UMKM	47,78	8 Bulan	85.150.000	116.600.000	100,	47,78	47,78	22.723.000	19,49	19,49	Pengolahan data berdasar pelaku
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha	NOVI SATRIA LISTANTORO , S.E	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang	120.00 UMKM	75	6 Bulan	22.950.000	22.950.000	100,	75,	75,	10.755.000	46,86	46,86	Melaksanakan kegiatan kemudahan
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	NOVI SATRIA LISTANTORO , S.E	Pemberdayaan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas	100.00 UMKM	75	11 Bulan	419.977.000	419.977.000	100,	75,	75,	210.867.000	50,21	50,21	Terlaksanan kegiatan pelatihan Karang Mitra

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan PengolahanPemasaranSDMserta Desain dan Teknologi	KRISMATUNI NGSIH, S.P	Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	4.00 lembaga	60	12 Bulan	266.617.000	260.617.000	44,16	60,	26,5	121.666.971	46,68	20,62	Telah terlaksana kegiatan pelatihan bagi UKM (DAK) dan rapat - rapat persiapan	
		Pameran dan promosi produk UMK													Telah terlaksana rapat-rapat persiapan pameran festival fashion dan craft. Pelaksanaan kegiatan Festival fashion dan craft akan dilaksanakan Juli 2021, sedangkan
			2.00 kali	70	6 Bulan	291.635.000	231.147.694	39,16	30,	11,75	1.415.000	0,61	0,24		
		Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media	4.00 Pemberitaan	70	6 Bulan	98.450.000	98.450.000	16,68	65,	10,84	39.185.000	39,8	6,64	Telah terlaksana 3 pemberitaan Promosi UMKM	
Penyusunan Rencana Pembangunan	Endang Wahyuningsih, S.Sos	Dokumen FGD RPIK Yogyakarta	1.00 Dokumen	41	4 Bulan	35.750.000	35.750.000	100,	2,03	2,03	725.000	2,03	2,03	Kegiatan semula direncanakan minggu kedua bulan Juni namun karena situasi dan kondisi COVID semakin banyak dan sedang	
KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan PengembanganPenyebaran dan Perwilayahan Industri	Endang Wahyuningsih, S.Sos.	Koordinasi terkait pengembangan sentra melalui kegiatan	500.00 IKM	39	8 Bulan	59.969.000	59.969.000	21,1	38,93	8,21	20.517.000	34,21	7,22	Kegiatan sudah dilaksanakan, pencairan honor	
		Dokumen Amdal Lalin	1.00	0	3 bulan	0	133.500.000	46,96	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum	
		Dokumen	1.00	0	3 bulan	0	90.800.000	31,94	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum	
KoordinasiSinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Upt Logam	Raden Sigit Permono, S.H.	Kerjasama dengan industri dalam rangka pelibatan dalam jejaring	2.00 Kerjasama	50	4 kali	13.600.000	13.600.000	0,73	50,	0,37	0	0,	0,	kegiatan dalam proses dan mengalami	
		Optimalisasi Layanan	12.00 Bulan	60,41	12 Bulan	773.373.000	975.013.000	52,46	60,41	31,69	313.160.955	32,12	16,85	kegiatan sudah	
		Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Mesin UPT Logam													beberapa kegiatan sudah terlaksana dan beberapa kegiatan
		Penataan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Organisasi UPT Logam	12.00 Bulan	50	12 Bulan	694.481.200	694.481.200	37,36	50,	18,68	289.174.558	41,64	15,56	kegiatan sudah terlaksana	
		Pengadaan Kipas Angin	4.00 Unit	100	1 Bulan	8.000.000	8.000.000	0,43	100,	0,43	8.000.000	100,	0,43	kegiatan sudah	

KoordinasiSinkronisasidan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Heri Karuniawan, S.T.	Pelatihan Bimbingan Teknis IKM	80.00 IKM	100	2 Bulan	126.440.500	122.440.500	8,81	100,	8,81	106.745.500	87,18	7,68	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Keuangan tidak 100% karena	
		Pelatihan Bimbingan Sarana Produksi IKM	280.00 IKM	16	5 Bulan	452.502.000	401.722.000	28,92	15,91	4,6	39.114.800	9,74	2,82	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai plotting anggaran, akan tetapi ada	
		Pendampingan HKI	14.00 Lokasi	23	4 Bulan	27.512.000	21.712.000	1,56	0,	0,	0	0,	0,	0,	Kendala teknis pelaksanaan kegiatan karena mengharuskan
		Fasilitasi Dekranasda	Member Dekranasda	11	7 Bulan	296.944.000	296.944.000	21,38	5,07	1,08	10.372.000	3,49	0,75	Pelaksanaan kegiatan diundur	
		Monev IKM dalam Kelompok PEW	540.00 IKM	50	12 Bulan	547.312.720	546.194.920	39,32	49,51	19,47	223.225.000	40,87	16,07	Selisih keuangan dan fisik karena honor tenaga	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUIPUIIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional	Heri Karuniawan, S.T.	Fasilitasi IUI bagi Kota Yogyakarta, Meningkatnya pengetahuannya	300.00 IKM	50	10 Bulan	134.727.500	134.727.500	100,	49,99	49,99	54.271.000	40,28	40,28	Selisih keuangan dan fisik karena honor pendamping dibayarkan bulan	
DiseminasiPublikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Endang Wahyuningsih, S.Sos.	Tersedianya IKM Kota Yogyakarta untuk Mendukung SIINas	2000.00 IKM	13	5 Bulan	82.123.750	82.123.750	100,	12,67	12,67	135.000	0,16	0,16	Kegiatan sudah berjalan, untuk honor dicairkan	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Dokumen RenjaTahun 2022 dan Perubahan	2.00 Dokumen	56	8 bulan	2.162.000	2.362.000	92,27	56,	51,67	400.000	16,93	15,63	Draft Renja 2022, Matriks renja	
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program	1.00 Berita Acara	100	1 bulan	398.000	198.000	7,73	100,	7,73	198.000	100,	7,73	BA Forum OPD	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKP	Wanti Sumiarsih,	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA	4.00 Dokumen	40	9 bulan	2.000.000	2.000.000	100,	40,	40,	800.000	40,	40,	Pra RKA Perubahan 2021,	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan,	6.00 Dokumen	48	12 bulan	900.000	900.000	22,5	48,	10,8	550.000	61,11	13,75	Monev TW II	
		Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan	2.00 Dokumen	40	7 bulan	650.000	650.000	16,25	40,	6,5	400.000	61,54	10,	Matriks Review Renstra	
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP 2020 dan	2.00 Dokumen	40	3 bulan	800.000	800.000	20,	40,	8,	200.000	25,	5,	LKJIP 2020	
		Pengelolaan Website	12.00 Bulan	60	12 bulan	400.000	450.000	11,25	60,	6,75	400.000	88,89	10,	Pengelolaan bulan	
		Penyusunan Buku Profil	1.00 Buku	0	5 bulan	1.050.000	1.000.000	25,	0,	0,	0	0,	0,	0,	Proses belum
		Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2.00 Dokumen	50	3 bulan	200.000	200.000	5,	50,	2,5	0	0,	0,	0,	Dokumen PK Eselon II, III dan IV
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Wanti	Laporan Keuangan Akhir	1.00	0	1 bulan	300.000	300.000	100,	0,	0,	0	0,	0,	Pelaksanaan TW IV	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Wanti Sumiarsih,	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 Dokumen	48	12 bulan	1.500.000	1.500.000	100,	48,	48,	700.000	46,67	46,67	Laporan keuangan bulan Juni	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	3.00 Jenis	100	12 bulan	2.935.750	2.935.750	100,	100,	100,	2.935.750	100,	100,	selesai	
			Alat Tulis Kantor	56.00 Jenis	76,74	12 bulan	58.645.495	58.645.495	35,31	77,	27,19	30.253.150	51,59	18,22	masih berjalan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Bahan dan Peralatan	21.00 Jenis	71,65	12 bulan	46.857.950	43.857.950	26,4	66,	17,42	28.585.550	65,18	17,21	masih berjalan	
			Pengadaan Komputer	6.00 unit	0	3 Bulan	0	57.000.000	34,32	0,	0,	0	0,	0,	dianggarkan
			Pengadaan Scanner	1.00 unit	0	1 Unit	0	6.600.000	3,97	0,	0,	0	0,	0,	dianggarkan
			Barang Cetak	6.00 Jenis	100	12 bulan	8.360.000	8.360.000	44,03	100,	44,03	8.360.000	100,	44,03	selesai
Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Penggandaan Surat - surat / Dokumen	53135.00 Lembar	47,05	12 bulan	10.627.000	10.627.000	55,97	44,	24,63	3.000.000	28,23	15,8	masih berjalan	
			Surat Kabar selama 12	2.00 Jenis	50	12 bulan	3.360.000	1.920.000	100,	50,	50,	800.000	41,67	41,67	masih berjalan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Makan Minum Rapat	21.00 Kali	41,46	12 bulan	22.140.000	8.990.000	46,85	38,	17,8	3.038.000	33,79	15,83	masih berjalan	
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	9.00 Kali	33	12 bulan	156.300.000	10.200.000	53,15	15,	7,97	3.397.500	33,31	17,7	tergantung kebutuhan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wanti Sumiarsih,	Buku Cek	2.00 Buku	0	12 bulan	300.000	500.000	27,03	25,	6,76	0	0,	0,	tergantung	
			Materai	135.00	100	12 bulan	1.350.000	1.350.000	72,97	100,	72,97	1.350.000	100,	72,97	selesai
Penyediaan Jasa Komunikasi	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Pembayaran Rekening	12.00 Bulan	50	12 bulan	6.000.000	5.550.000	100,	50,	50,	930.350	16,76	16,76	masih berjalan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Jasa Keamanan Griya	12.00 Bulan	33,33	12 bulan	150.000.000	113.307.000	22,48	33,33	7,49	37.769.000	33,33	7,49	masih berjalan	
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi	12.00 Bulan	33,33	12 bulan	150.000.000	117.085.000	23,23	33,33	7,74	39.028.000	33,33	7,74	masih berjalan	
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya	12.00 Bulan	35	12 bulan	80.000.000	80.000.000	15,88	35,	5,56	26.565.000	33,21	5,27	masih berjalan	
		Jasa Pemeliharaan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor /	12.00 Bulan	74	12 bulan	30.000.000	23.800.000	4,72	60,	2,83	9.495.000	39,89	1,88	masih berjalan	
		Retribusi Kebersihan (Dinas PerinkopUKM,	12.00 Bulan	50	12 bulan	3.000.000	1.920.000	0,38	50,	0,19	800.000	41,67	0,16	masih berjalan	
		Tenaga Bantuan	12.00 Bulan	50	12 bulan	89.918.400	89.918.400	17,84	50,	8,92	33.615.787	37,38	6,67	masih berjalan	
		Tenaga Teknis	12.00 Bulan	50	12 bulan	77.897.880	77.897.880	15,46	50,	7,73	32.351.720	41,53	6,42	masih berjalan	
		Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	21.00 Unit	37,28	12 bulan	11.320.000	7.570.000	5,69	36,	2,05	2.572.600	33,98	1,93	masih berjalan	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Gedung Kantor Dinas Perindustrian Koperasi	1.00 Unit	100	1 Unit	190.000.000	188.787.000	79,06	100,	79,06	188.787.000	100,	79,06	selesai	
			Gedung Griya UMKM	1.00 Unit	100	1 Unit	50.000.000	50.000.000	20,94	100,	20,94	0	0,	0,	proses spj
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Raden Sigit Permono, S.H.	Layanan UPT Logam	12.00 Bulan	51,2	12 Bulan	205.882.000	248.253.000	61,28	51,2	31,38	67.800.000	27,31	16,74	kegiatan sudah	
			Pemeliharaan Gedung UPT Logam	1.00 Paket	100	12 Bulan	103.596.000	30.000.000	7,41	100,	7,41	0	0,	0,	kegiatan dalam proses dan
			Pengadaan Alat-Alat Pendukung Pelayanan UPT Logam	54.00 Jenis	100	4 Bulan	121.857.000	126.857.000	31,31	100,	31,31	59.417.550	46,84	14,67	kegiatan sudah terlaksana dan beberapa kegiatan
						7.355.681.382	7.402.259.636				2.340.388.674				