

LAPORAN BULANAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

OPD/Unit Kerja : DINAS
PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA
Laporan bulan Maret 2021

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (5:25x100) %	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Prosentase Tertimbang (8x7:100) %	Prosentase Keuangan (11:5x100) %	Prosentase Tertimbang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pengawasan KekuatanKesehatanKemandirianKe	Ria Ananti,	Pengawasan Koperasi	10.00 koperasi	1	12 bln	38.577.240	38.577.200	100,	1,	1,	480.000	1,24	1,24	kegiatan sedang berlangsung
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ria Ananti, A.md	Klinik Koperasi Sehat	30.00 Koperasi	13	12 bln	26.460.960	26.460.960	20,17	13,	2,62	4.502.622	17,02	3,43	Kegiatan sedang berlangsung
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi	15.00 Koperasi	0	12 Bln	1.955.000	1.955.000	1,49	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan masuk triwulan II
		Pemeringkatan Koperasi	115.00 Koperasi	0,87	12 bln	102.771.800	102.771.800	78,34	0,87	0,68	280.000	0,27	0,21	Kegiatan masih rakor
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Ria Ananti,	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	75.00 Koperasi	79	12 Bln	11.032.400	9.833.400	100,	79,	79,	6.520.750	66,31	66,31	Kegiatan sedang berlangsung
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Ria Ananti,	Penilaian Koperasi berprestasi	20.00 Koperasi	3,8	12 bln	56.097.000	56.012.000	100,	3,8	3,8	378.400	0,68	0,68	Proses SPJ
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Sigit Dwinant o,S.Pt,M. T	Bimtek bagi SDM Koperasi	100.00 Koperasi	12	10 Bulan	286.375.890	286.375.890	82,54	10,	8,25	0	0,	0,	Pengadaan Pendamping Diklat DAK
		Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP dan Pembinaan UMKM (anggota BUKP)	1.00 Kali	0	3 Bulan	60.578.000	60.578.000	17,46	0,	0,	0	0,	0,	Pelaksanaan Bulan September
Pemberdayaan Peningkatan ProduktivitasNilai TambahAkses PasarAkses PembiayaanPenguatan KelembagaanPenataan ManajemenStandarisasidan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sigit Dwinant o,S.Pt,M. T	Gelar Potensi Koperasi	6.00 Koperasi	2	3 Bulan	115.361.250	127.922.500	33,88	2,	0,68	0	0,	0,	Pameran Jogja Smeitt Tahun 2021 di JCM
		Kelompok koperasi yang dibina	24.00 Koperasi	13	10 Bulan	76.994.250	77.092.650	20,42	13,	2,65	0	0,	0,	Persiapan Penilaian Kelompok Pra Koperasi
		Monitoring dan evaluasi dana bergulir	11.00 Kali	13	11 Bulan	10.864.000	10.534.000	2,79	13,	0,36	0	0,	0,	Persiapan Monev
		Rangkaian Hari Koperasi	1.00 Kali	1	11 Bulan	175.640.250	162.044.000	42,91	1,	0,43	0	0,	0,	Persiapan Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	NOVI SATRIA	Data pelaku UMKM	1350.00 UMKM	22	8 Bulan	85.150.000	116.600.000	100,	22,	22,	7.220.000	6,19	6,19	pendataan di lapangan masih berlanjut sampai kegiatan sudah terlaksana
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	NOVI SATRIA LISTANT ORO, S.E	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan usaha	120.00 UMKM	37	6 Bulan	22.950.000	22.950.000	100,	37,	37,	300.000	1,31	1,31	Desininasi pengetahuan legalitas usaha bagi pelaku UMKM dan Kapasitas peningkatan

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha	NOVI SATTRIA	Pemberdayaan wirausaha baru dan peningkatan kapasitas kelompok gandeng	100.00 UMKM	50	11 Bulan	419.977.000	419.977.000	100,	50,	50,	107.900.000	25,69	25,69	kegiatan bulan mei
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan PengolahanPemasaranSDMserta Desain dan Teknologi	KRISMAT UNINGSIH, S.P	Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	4.00 lembaga	30	12 Bulan	266.617.000	260.617.000	44,16	30,	13,25	12.792.000	4,91	2,17	Sedang dalam proses pelaksanaan kemitraan dengan 1 lembaga swasta
		Pameran dan promosi produk UMK	2.00 kali	0	6 Bulan	291.635.000	231.147.694	39,16	0,	0,	0	0,	0,	Tatakala kegiatan di
		Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	4.00 Pemberitaan	40	6 Bulan	98.450.000	98.450.000	16,68	40,	6,67	1.915.000	1,95	0,32	pemberitaan promosi UMKM melalui media elektronik pada bulan
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Endang Wahyuni	Dokumen FGD RPIK Yogyakarta	1.00 Dokumen	0	4 Bulan	35.750.000	35.750.000	100,	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum berjalan
KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan PengembanganPenyebaran dan Perwilayahan Industri	Endang Wahyuni, S.Sos.	Koordinasi terkait pengembangan sentra melalui kegiatan penyuluhan di sentra IKM	500.00 IKM	12	8 Bulan	59.969.000	59.969.000	21,1	11,98	2,53	7.184.000	11,98	2,53	Kegiatan sedang berjalan
		Dokumen Amdal Lalin	1.00 dokumen	0	3 bulan	0	133.500.000	46,96	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum mulai
		Dokumen UKL/UPL/Amdal	1.00 dokumen	0	3 bulan	0	90.800.000	31,94	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum mulai
KoordinasiSinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Upt Logam	Raden Sigit Permono, S.H.	Kerjasama dengan industri dalam rangka pelibatan dalam jejaring rantai pasok industri	2.00 Kerjasama	25	4 kali	13.600.000	13.600.000	0,73	25,	0,18	0	0,	0,	Produk yang akan dikirim masih dalam proses
		Optimalisasi Layanan UPT Logam	12.00 Bulan	37,54	12 Bulan	773.373.000	975.013.000	52,46	37,54	19,69	85.286.508	8,75	4,59	Beberapa kegiatan sudah terlaksana
		Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Mesin UPT Logam	12.00 Bulan	22,67	12 Bulan	167.629.477	167.629.477	9,02	22,67	2,04	540.000	0,32	0,03	Beberapa kegiatan sudah terlaksana
		Penataan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Organisasi UPT Logam	12.00 Bulan	25	12 Bulan	694.481.200	694.481.200	37,36	25,	9,34	116.784.473	16,82	6,28	Kegiatan sudah terlaksana
		Pengadaan Kipas Angin	4.00 Unit	0	1 Bulan	8.000.000	8.000.000	0,43	0,	0,	0	0,	0,	Belum ada target belanja
KoordinasiSinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Heri Karuniawan, S.T.	Pelatihan Bimbingan Teknis IKM	80.00 IKM	100	2 Bulan	126.440.500	122.440.500	8,81	90,95	8,01	30.288.500	24,74	2,18	Realisasi keungan sebagian di bulan April
		Pelatihan Bimbingan Sarana Produksi IKM	280.00 IKM	0	5 Bulan	452.502.000	401.722.000	28,92	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum berjalan
		Pendampingan HKI	14.00 Lokasi	0	4 Bulan	27.512.000	21.712.000	1,56	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum berjalan
		Fasilitasi Dekranasda	70.00 Member Dekranasda	3	7 Bulan	296.944.000	296.944.000	21,38	0,3	0,06	905.000	0,3	0,07	Lambatnya pola komunikasi, sudah koordinasi
		Monev IKM dalam Kelompok PEW	540.00 IKM	25	12 Bulan	547.312.720	546.194.920	39,32	25,49	10,02	49.372.000	9,04	3,55	Kegiatan sedang berjalan, pendampingan 36 IKM/kelompok PEW
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUUIPUIUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Heri Karuniawan, S.T.	Fasilitasi IUI bagi Kota Yogyakarta, Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kemudahan perizinan	300.00 IKM	21	10 Bulan	134.727.500	134.727.500	100,	20,92	20,92	16.159.000	11,99	11,99	Kegiatan sedang berjalan
DiseminasiPublikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Endang Wahyuni	Tersedianya IKM Kota Yogyakarta untuk Mendukung SIINas	2000.00 IKM	0	5 Bulan	82.123.750	82.123.750	100,	0,	0,	0	0,	0,	Kegiatan belum berjalan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wanti Sumiarsih, S.Pd	Dokumen RenjaTahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2.00 Dokumen	22	8 bulan	2.162.000	2.362.000	92,27	22,	20,3	200.000	8,47	7,81	Draft Renja
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1.00 Berita Acara	100	1 bulan	398.000	198.000	7,73	100,	7,73	198.000	100,	7,73	BA Forum OPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Wanti Sumiarsi	Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021	4.00 Dokumen	0	9 bulan	2.000.000	2.000.000	100,	10,	10,	200.000	10,	10,	Pra RKA tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Wanti Sumiarsi h, S.Pd	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD	6.00 Dokumen	18,5	12 bulan	900.000	900.000	22,5	18,5	4,16	150.000	16,67	3,75	Input money tw 1
		Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	2.00 Dokumen	0	7 bulan	650.000	650.000	16,25	0,	0,	0	0,	0,	Tahapan belum dimulai
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP 2020 dan Rancangan LKjIP 2021)	2.00 Dokumen	40	3 bulan	800.000	800.000	20,	40,	8,	200.000	25,	5,	LkjIP 2020
		Pengelolaan Website	12.00 Bulan	25,98	12 bulan	400.000	450.000	11,25	25,	2,81	200.000	44,44	5,	Pengelolaan website
		Penyusunan Buku Profil OPD	1.00 Buku	0	5 bulan	1.050.000	1.000.000	25,	0,	0,	0	0,	0,	Proses belum dimulai
		Perjanjian Kinerja dan perubahannya	2.00 Dokumen	50	3 bulan	200.000	200.000	5,	50,	2,5	0	0,	0,	Dokumen PK Eselon II, III dan IV
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Wanti Sumiarsi	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	0	1 bulan	300.000	300.000	100,	0,	0,	0	0,	0,	Pelaksanaan di akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Wanti Sumiarsi	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12.00 Dokumen	20	12 bulan	1.500.000	1.500.000	100,	20,	20,	300.000	20,	20,	Laporan Bulan Maret, Input Monev TW 1
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Wanti Sumiarsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	3.00 Jenis	100	12 bulan	2.935.750	2.935.750	100,	100,	100,	0	0,	0,	proses spj
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wanti Sumiarsi h, S.Pd	Alat Tulis Kantor	56.00 Jenis	76,74	12 bulan	58.645.495	58.645.495	35,31	77,	27,19	0	0,	0,	proses spj
		Bahan dan Peralatan Rumah Tangga	21.00 Jenis	51	12 bulan	46.857.950	43.857.950	26,4	46,	12,14	4.080.000	9,3	2,46	masih berjalan
		Pengadaan Komputer	6.00 unit	0	3 Bulan	0	57.000.000	34,32	0,	0,	0	0,	0,	dianggarkan perubahan
		Pengadaan Scanner	1.00 unit	0	1 Unit	0	6.600.000	3,97	0,	0,	0	0,	0,	dianggarkan perubahan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Wanti Sumiarsi h, S.Pd	Barang Cetak	6.00 Jenis	100	12 bulan	8.360.000	8.360.000	44,03	100,	44,03	8.360.000	100,	44,03	selesai
		Penggandaan Surat - surat / Dokumen	53135.00 Lembar	18,82	12 bulan	10.627.000	10.627.000	55,97	18,	10,07	2.000.000	18,82	10,53	masih berjalan
Penyediaan Bahan Bacaan dan	Wanti Sumiarsi	Surat Kabar selama 12 bulan	2.00 Jenis	25	12 bulan	3.360.000	1.920.000	100,	25,	25,	320.000	16,67	16,67	masih berjalan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wanti Sumiarsi	Makan Minum Rapat	21.00 Kali	19,51	12 bulan	22.140.000	8.990.000	46,85	19,	8,9	2.858.000	31,79	14,89	masih berjalan
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	9.00 Kali	0	12 bulan	156.300.000	10.200.000	53,15	14,	7,44	0	0,	0,	tergantung kebutuhan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wanti Sumiarsi h, S.Pd	Buku Cek	2.00 Buku	0	12 bulan	300.000	500.000	27,03	25,	6,76	0	0,	0,	tergantung kebutuhan
		Materai	135.00 Lembar	100	12 bulan	1.350.000	1.350.000	72,97	100,	72,97	1.350.000	100,	72,97	selesai
Penyediaan Jasa	Wanti Sumiarsi	Pembayaran Rekening Telepon	12.00 Bulan	25	12 bulan	6.000.000	5.550.000	100,	25,	25,	303.511	5,47	5,47	masih berjalan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wanti Sumiarsi h, S.Pd	Jasa Keamanan Griya UMKM	12.00 Bulan	0	12 bulan	150.000.000	113.307.000	22,48	25,	5,62	0	0,	0,	proses termyn
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Dinas Perindustrian Koperasi UKM	12.00 Bulan	0	12 bulan	150.000.000	117.085.000	23,23	25,	5,81	0	0,	0,	proses termyn
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor Griya	12.00 Bulan	0	12 bulan	80.000.000	80.000.000	15,88	25,	3,97	0	0,	0,	proses termyn
		Jasa Pemeliharaan, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor / Kerja /	12.00 Bulan	13,33	12 bulan	30.000.000	23.800.000	4,72	13,	0,61	0	0,	0,	proses spj
		Retribusi Kebersihan (Dinas PerinkopUKM, Griya UMKM)	12.00 Bulan	25	12 bulan	3.000.000	1.920.000	0,38	25,	0,1	0	0,	0,	proses spj
		Tenaga Bantuan	12.00 Bulan	25	12 bulan	89.918.400	89.918.400	17,84	25,	4,46	13.396.800	14,9	2,66	masih berjalan
		Tenaga Teknis	12.00 Bulan	25	12 bulan	77.897.880	77.897.880	15,46	25,	3,87	12.913.867	16,58	2,56	masih berjalan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan	Wanti Sumiarsi	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	21.00 Unit	23,14	12 bulan	11.320.000	7.570.000	5,69	20,	1,14	1.021.800	13,5	0,77	masih berjalan
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	21.00 Unit	36,26	12 bulan	197.121.720	125.461.720	94,31	35,	33,01	32.436.900	25,85	24,38	masih berjalan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wanti Sumiarsi	Gedung Kantor Dinas Perindustrian Koperasi	1.00 Unit	0	1 Unit	190.000.000	188.787.000	79,06	50,	39,53	0	0,	0,	proses pelaksanaan
		Gedung Griya UMKM	1.00 Unit	0	1 Unit	50.000.000	50.000.000	20,94	30,	6,28	0	0,	0,	proses pelaksanaan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Logam	Raden Sigit	Layanan UPT Logam	12.00 Bulan	21,91	12 Bulan	205.882.000	248.253.000	61,28	21,91	13,43	7.408.000	2,98	1,83	Beberapa Kegiatan sudah terlaksana
	Permono , S.H.	Pemeliharaan Gedung UPT Logam	1.00 Paket	0	12 Bulan	103.596.000	30.000.000	7,41	0,	0,	0	0,	0,	Belum ada target belanja
		Pengadaan Alat-Alat Pendukung Pelayanan UPT Logam	54.00 Jenis	10,13	4 Bulan	121.857.000	126.857.000	31,31	10,13	3,17	0	0,	0,	Kegiatan sudah akan terlaksana
						7.355.681.382	7.402.259.636				536.705.132			